

**План мероприятий (дорожная карта)
МБОУ «СОШ №21»
по реализации федерального проекта «Школа Минпросвещения России»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный/исполнитель, соисполнители	Ожидаемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Разработка дорожной карты МБОУ «СОШ №21» по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2023	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Определение вектора в деятельности МБОУ «СОШ №21 по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»
1.2.	Разработка паспорта инфраструктуры МБОУ «СОШ №21» с опорой на ресурсное обеспечение внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2023	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Осуществление комплексного подхода к реализации проекта
1.3.	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию модели (программы) по апробации и внедрению проекта «Школа Минпросвещения России».	Январь-февраль 2024 г.	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Распорядительные документы
2. Организационное сопровождение				
2.1.	Назначение координатора по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»	До 30.12.2023г	Директор МБОУ «СОШ №21»	Приказ о назначении ответственных лиц
2.2.	Проведение совещаний по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» для педагогического коллектива	Заседание педсовета	Администрация МБОУ «СОШ №21»	1.Информирование педагогически х работников и родительской общественности о проекте 2.Мотивация на включение в проект 3.Улучшение материальной

				базы ОО
2.3.	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики общеобразовательной организации в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	До 25.02.2024 г.	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Определение заданного уровня «Школы Минпросвещения России»
2.4.	Организация повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающих в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»	Август-сентябрь 2023 г.	Заместитель директора по воспитательной работе	Повышение профессиональной компетенции педагогов
2.5.	Участие МБОУ «СОШ №21» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей»	По графику	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Участие в ключевых мероприятиях проекта
3. Научно-методическое сопровождение				
3.1.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по сопровождению внедрения проекта «Школы Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение года	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Повышение уровня компетенции управленческой команды
3.2.	Участие в семинарах регионального и федерального уровня по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Администрация МБОУ «СОШ №21» и педагогические работники	Повышение уровня компетенции управленческой команды и педагогических работников
3.3.	Обзорно-информационная справка МБОУ «СОШ №21» об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»	Май 2024 г.	Директор	Информирование педагогического коллектива и родительской общественности об участии в проекте «Школа Минпросвещения России»
3.4.	Участия в региональном конкурсе программ развития по управлению качеством	Согласно плану МОиН РД	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Повышение эффективности управления

	образования			качеством образования
3.5.	Участие школьной команды в проектировочной сессии по формированию программ развития на основе результатов самодиагностики	В течение 2024 г.	Администрация МБОУ «СОШ №21» и педагогические работники	Повышение управленческих компетенций, скорректированная программа развития
3.6.	Представление, обобщение и распространение успешной практики реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования»	По графику	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Программа и материалы конференции, сборник статей конференции, видеозапись докладов
4. Информационное сопровождение				
4.1.	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МБОУ «СОШ №21»	ноябрь 2023 г.	Технический программист	Информирование общественности о проекте
4.2.	Размещение методических материалов, успешных практик на портале регионального координатора, официальном сайте МБОУ «СОШ №21» в разделе «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Заместители директора по УР и ВР	Обмен опытом, расширение компетенций
4.3.	Работа с информационным ресурсом «Школа Минпросвещения России» - Управление качеством	В течение года	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Повышение качества образования
4.4.	Участие в телеграмм-канале для координаторов общеобразовательных организаций – участников апробации и внедрения проекта, включая оперативное решение задач, поставленных федеральным координатором	В течение года	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Своевременное информирование и получение установок в чате телеграмм-канала
5. Мониторинг сопровождения апробации и внедрения				
5.1.	Разработка и утверждение институциональных показателей мониторинга апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	Май	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Повышение качества реализации проекта
5.2.	Проведение институциональной экспертизы документов, сопровождающих участие в проекте «Школа	В течение года	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Повышение качества реализации проекта

	Минпросвещения России»			
5.3.	Согласование программы развития МБОУ «СОШ №21» - участника проекта «Школа Минпросвещения России»	После прохождения диагностики	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Корректировка и своевременное принятие управленческих решений
5.4.	Проведение и анализ результатов мониторинга внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»	июнь	Администрация МБОУ «СОШ №21»	Своевременное принятие управленческих решений